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※平成28年4月27日開催　第9回北大阪健康医療都市を中心とした健康・医療のまちづくり会議資料を元に作成

平成30年度

北大阪健康医療都市　項目別全体スケジュール

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

    

国立循環器病 
研究センター 

基本設計 

埋文調査 

      実施設計  

埋文調査  

事業者
募集 

選
定 

４街区 
複合商業施設 
【JR西日本】 

実施設計 整備工事 
ペデストリアンデッキ 
（岸辺駅北公共通路） 

【吹田市】 

健都イノベーションパーク 
【吹田市・摂津市】 

正雀下水処理場施設１次撤去 

健都イノベーションパーク周辺道路等整備工事 周辺道路等実施設計 

健都イノベーションパーク内 
工事 

基本構想 

市立吹田市民病院 

岸部中千里丘線 
【吹田市】 

用地買収・物件補償・工事 

公募条件 
確定 

基本構想（包括

アドバイザリー） 

土地譲渡契約 

土地譲渡契約 

基本設計 

基本構想 

健都イノベーションパーク利用検討 
（基本計画・募集条件等の検討） 

２次撤去 

土地譲渡契約 

豊中岸部線 
【大阪府】 

用地買収・物件補償・工事 

   国立循環器病研究センター建設工事   

      跡地利用の検討  

基本計画策定 

   埋文調査/実施設計     

複合商業施設整備工事 基本設計      

１街区 緑のふれあい
交流創生ゾーン１ 

【吹田市】 

設計（みどりの広場） 整備工事（みどりの広場） 

活用方針の検討（方針決定後、設計・工事）（ＪＲ貨物所有地） 

工事（健康増進広場） 

明和池公園 
【摂津市】 

７・８街区 
都市型居住ゾーン 

工事（養生含む） 開園 

２街区 緑のふれあい
交流創生ゾーン２ 

【JR貨物・吹田市】 

設計（健康増進広場） 

資料１ 

土地売買契約 整備方針策定 

施設設計・建設  （吹田市所有地) 

整備方針策定 建築工事 基本設計 

利用開始（進出事業者） 施設建設（進出事業者） 事業者募集・決定 

事業者募集・決定 

市立吹田市民病院 実施設計・建設工事 平成30年度中 
開院予定 

実施設計 （仮称）健都 

ライブラリー 

建設工事 Ⅰ工区 ２９２戸 

工事（養生含む） 開園 

事業者

募集 

土地譲渡契約 

設計 
建設工事 Ⅱ工区 ３８０戸 （予定） 

             建設工事 Ⅲ工区 １５２戸 平成31年8月まで（予定） 


