
平成31年 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

新センター運用開始時期 

建設工事 医療法検査等 

患者移送に関する検討 リハーサル 

建物引渡 

入院・外来に関する検討 

新センターでの 
運用開始 

＜参考＞ 

完成（平成30年3月）・供用開始（平成30年4月～） 

資料２ 

移転整備工事 

診療体制 

患者移送 

物品調達 医療機器・電子カルテ等の設置、調整 リハーサル 

患者移送 

道路 
（岸部中千里丘線） 


