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※平成29年7月現在

平成30年度 平成31年度

北大阪健康医療都市　項目別全体スケジュール
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

 建築工事（平成32年11月供用開始予定） 

    

国立循環器病 
研究センター 基本設計 

埋文調査 

埋文調査  

事業者
募集 

選
定 

４街区 
駅前複合施設 
【JR西日本】 

実施設計 整備工事 ペデストリアンデッキ 
（岸辺駅北公共通路） 

【吹田市】 

健都イノベーションパーク 
【吹田市・摂津市】 

正雀下水処理場施設１次撤去 

健都イノベーションパーク周辺道路等整備工事 
周辺道路等実施設計 

基本構想 

市立吹田市民病院 

岸部中千里丘線 
【吹田市】 

用地買収・物件補償・工事 

公募条件 
確定 

基本構想（包括

アドバイザリー） 

土地譲渡契約 

土地譲渡契約 

基本設計 

基本構想 

健都イノベーションパーク利用検討 

２次撤去 

土地譲渡契約 

豊中岸部線 
【大阪府】 

用地買収・物件補償・工事 

                      建設工事   

基本計画策定 

   埋文調査/実施設計     

駅前複合施設整備工事 基本設計      

１街区 緑のふれあい
交流創生ゾーン１ 
【吹田市】 

設計（みどりの広場） 整備工事（みどりの広場） 

設計・建築工事（ＪＲ貨物所有地） 

工事（健康増進広場） 

明和池公園 
【摂津市】 

７・８街区 
都市型居住ゾーン 

工事（養生含む） 開園 

２街区 緑のふれあい
交流創生ゾーン２ 
【JR貨物・吹田市】 

設計（健康増進広場） 

事業者
募集 

土地譲渡契約 

設計 

土地売買契約 整備方針策定 

高齢者向けウェルネス住宅 設計・建築工事（予定） 

整備方針策定 

進出事業者による施設建設等、土地利用開始 

事業者募集・選定 

市立吹田市民病院 実施設計・建設工事 平成30年度中 
開院予定 

      実施設計  

建設工事 Ⅰ工区 ２９２戸 

建設工事 Ⅱ工区 ３８０戸 （予定） 

             建設工事 Ⅲ工区 １５２戸 平成31年8月まで（予定） 

駅前広場改修設計 工事 

電線共同溝等設置工事 

道路供用開始 

検査・ 
準備等 

運用開始 

借地復旧等
の残工事 

宿舎等整備工事  入居開始  

事業者募集・選定 

事業者選定（ニプロ㈱） 

イノベーションパーク内工事 

実施設計 修正設計 

国立健康・栄養研究所の
健都への移転決定 

埋蔵文化財調査 

事業者選定 

（パナホームグループ） 

（仮称）健都ライブラリー基本設計 

資料１ 


