
吹田操車場跡地まちづくり　項目別スケジュール
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(注)　７街区の整備スケジュールについては、別途協議中

平成29年度 平成30年度平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

国立循環器病
研究センター

整備 

基本設計 

埋文調査 

実施設計   
（DB方式） 

国立循環器病研究センター建設工事   

基本設計 実施設計  吹田市民病院建設工事 

埋文調査  

事業者 
募集・選定 

契約 
引渡し 環境アセス・実施設計・土質埋文調査  複合施設整備工事 ４街区駅前複合

商業施設 

デッキ実施設計 デッキ整備工事 
ペデストリアン
デッキ整備 

正雀下水処理
場跡地整備 正雀下水処理場跡地周辺整備工事  

周辺道路整備 

実施設計 

基本構想 

吹田市民病院
整備 

岸部中千里丘
線整備 

基本構想（包括

アドバイザリー） 

土地譲渡 
契約 

土地譲渡
契約 

準備 開院 

都市計画決定（予定） 

用地買収・物件補償  築造工事 

測量、設計・協議調整 

正雀下水処理場施設 一次撤去 正雀下水処理場施設 
二次撤去 

移転開棟 

豊中岸部線 
拡幅整備 

用地買収・物件補償  築造工事 

跡地活用 

吹田SA緊急車
両用出入口 整備 

大学・企業等の誘致 


	H26.1.30（吹操推進本部）

